叶党农领字〔2024〕33号

叶城县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

结余资金（第一批）项目实施方案

为深入贯彻落实中央、自治区和地区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴相关要求，紧密结合发展规划、资源禀赋、产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成果，接续乡村振兴。
一、编制原则

按照《叶城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022—2025）》《叶城县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴规划》《叶城县国民经济和社会发展第十四个五年规划》《关于2024年推动产业帮扶精准到户，促进农民持续增收有关工作的通知》和年度巩固拓展脱贫攻坚成果任务，坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，围绕13个产业发展项目进行安排设计。

二、资金来源

叶城县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴结余资金（第一批）项目，实际统筹结余资金3947.916万元，具体资金来源见“叶城县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接结余资金（第一批）项目资金来源及分配表”。

三、项目实施内容及职责分工

1、叶城县2024年林果业整形修剪补助项目：投资246.3776万元。林果业整形修剪补助30797.2亩，每亩80元，其中：江格勒斯乡3463亩、洛克乡1587.2亩、恰尔巴格镇2215亩、巴仁乡1365亩、吐古其乡2400亩、河园镇2200亩、恰其库木管理区1350亩、伯西热克镇2100亩、乌吉热克乡3217亩、依提木孔镇2300亩、白杨镇2200亩、夏合甫乡2200亩、依力克其乡2200亩、铁提乡2000亩。由项目乡镇按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目乡镇包联县领导
项目责任单位：项目乡镇、核桃产业化发展中心
项目责任人：项目乡镇党委书记、核桃产业化发展中心主任晁岱荣
项目实施时间：2024年10月-2024年12月

2、叶城县2024年林果业疏密改造补助项目：投资200.1444万元。林果业疏密改造补助5003.61亩，每亩400元，其中：铁提乡923.5亩、乌吉热克乡1329.2亩、依提木孔镇520.3亩、河园镇258.11亩、恰尔巴格镇251.1亩、夏合甫乡197.7亩、伯西热克镇768.2亩、洛克乡755.5亩。由项目涉及乡镇按照到户项目相关要求组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目乡镇包联县领导
项目责任单位：项目乡镇、核桃产业化发展中心
项目责任人：项目乡镇党委书记、核桃产业化发展中心主任晁岱荣
项目实施时间：2024年10月-2024年12月

3、叶城县2024年乌夏巴什镇6村种植业基地配套建设项目：投资355万元，本次安排资金264万元。修建0.2-0.8m3/s流量防渗渠4公里，及配套设施。由乌夏巴什镇按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：玛丽艳·木沙（县委常委、宣传部部长）

项目责任单位：乌夏巴什镇、农业农村局

项目责任人：乌夏巴什镇党委书记王英、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

4、叶城县2024年洛克乡林粮间作节水设施配套项目：投资285万元。林粮间作节水设施配套1587.2亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由洛克乡按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：丛品志（政协党组书记、副主席）
项目责任单位：洛克乡、农业农村局
项目责任人：洛克乡党委书记张海龙、农业农村局局长唐俊
项目实施时间：2024年10月-2024年12月

5、叶城县2024年巴仁乡林粮间作节水设施配套项目：投资243万元。林粮间作节水设施配套1350亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由巴仁乡按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿力甫·孜明（县委常委）
项目责任单位：巴仁乡、农业农村局
项目责任人：巴仁乡党委书记曾恭勤、农业农村局局长唐俊
项目实施时间：2024年10月-2024年12月

6、叶城县2024年伯西热克镇林粮间作节水设施配套项目：投资347万元。林粮间作节水设施配套1930亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由伯西热克镇按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记）

项目责任单位：伯西热克镇、农业农村局
项目责任人：伯西热克镇镇长武进邹、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年8月-2024年11月

7、叶城县2024年恰尔巴格镇林粮间作节水设施配套项目：投资395万元。林粮间作节水设施配套2215亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由恰尔巴格镇按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）
项目责任单位：恰尔巴格镇、农业农村局
项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年10月-2024年12月
8、叶城县2024年白杨镇林粮间作节水设施配套项目：投资344.03万元。林粮间作节水设施配套1972.44亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由白杨镇按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）
项目责任单位：白杨镇、农业农村局
项目责任人：白杨镇党委书记王雪强、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

9、叶城县2024年依提木孔镇林粮间作节水设施配套项目：投资398万元。林粮间作节水设施配套2300亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由依提木孔镇按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吴阳（县委常委）

项目责任单位：依提木孔镇、农业农村局
项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

10、叶城县2024年河园镇林粮间作节水设施配套项目：投资396万元。林粮间作节水设施配套2200亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由河园镇按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）
项目责任单位：河园镇、农业农村局
项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

11、叶城县2024年夏合甫乡林粮间作节水设施配套项目：投资396万元。林粮间作节水设施配套2200亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由夏合甫乡按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿里木江·艾买提（县人民检察院党组副书记、检察长）
项目责任单位：夏合甫乡、农业农村局
项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

12、叶城县2024年依力克其乡林粮间作节水设施配套项目：投资396万元。林粮间作节水设施配套2200亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由依力克其乡按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）
项目责任单位：依力克其乡、农业农村局
项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年8月-2024年11月

13、叶城县2024年夏合甫乡园艺社区农场资金项目：投资40.7万元，本次安排资金37.364万元。用于夏合甫乡园艺社区保鲜冷藏库库顶改造提升、下水管道修复等其他附属设施改造提升。由夏合甫乡按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿里木江·艾买提（县人民检察院党组副书记、检察长）
项目责任单位：夏合甫乡、农业农村局

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、农业农村局局长唐俊
项目实施时间：2024年5月-2024年10月
四、实施原则

（一）紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固拓展脱贫攻坚成果为要求，坚持统筹规划，量力而行，分类指导，突出重点，兼顾一般，整村推进，注重效益的原则。各项目实施行业单位、乡（镇区）要充分发挥基层组织作用，着力提升农村群众的创业致富能力，认真抓好项目实施工作，提前做好项目启动实施前的各项准备，按照“实施方案”的要求，加强衔接与配合，确定受益户，不得以任何理由相互推诿、拖延项目执行时间，确保项目如期完工。
（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目的实施由县委副书记王起才同志负总责，资金拨付由县委常委、常务副县长向明清同志负责。同时成立财政衔接资金、项目实施工作领导小组，组长由县委副书记王起才同志，县委常委、常务副县长向明清同志担任，并下设：

项目督查小组：由农业农村局（乡村振兴局）负责对项目公告公示、项目实施进度、项目实施质量的督促检查，成员由农业农村局（乡村振兴局）、发展和改革委员会、纪委监委、项目实施等单位组成。

资金落实小组：由财政局负责对项目资金的落实、监督、使用管理、审计等负责，成员由财政局、审计局、项目实施等单位组成。

项目验收小组：由农业农村局（乡村振兴局）负责对项目实施阶段验收和项目竣工验收，成员由县委统战部、发展和改革委员会、审计局、财政局、农业农村局（畜牧园区管委会、乡村振兴局、核桃产业化发展中心、农业农村机械化发展服务中心、园艺工作站）、自然资源局、住房和城乡建设局、商务和工业和信息化局、水利局、交通运输局、人力资源和社会保障局、文化体育广播电视和旅游局、项目实施等单位组成。
五、实施要求

（一）各项目乡（镇区）要结合巩固拓展脱贫攻坚成果要求，将驻村工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部与巩固拓展脱贫攻坚项目的实施进行责任挂钩，由驻村工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部共同负责脱贫户的入户项目实施监督与管理，确保项目早实施，脱贫户早受益的目标任务。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行公告公示制。项目资金额度、用途在县广播站、电视台、政府网站等媒体进行公告，在实施乡镇、村和项目受益范围内进行公示。通过资金项目的公告公示，提高群众的知晓率，接受群众的广泛监督，未进行项目公示的乡（镇区）、村，一律不予启动项目。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实行责任追究制。对项目实施和资金拨付进度缓慢的单位，县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组将分别与项目主管部门、资金管理部门和项目实施单位（包含乡、镇）的主要领导进行约谈，并且将以书面形式向县委、县政府报告，同时，纪委作出相应的问责追责。

（四）加强项目检查验收和管护，建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理。项目竣工验收后，做好项目产权移交，签订项目产权管理责任书，明确管护责任。加强项目的管理和维护，跟踪问效，动态监测，确保项目在民生建设工作中发挥长期效益。

（五）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行安全生产责任追究制。严格按照“三管三必须”落实，各项目主管单位要督促项目施工单位做实安全生产工作，对施工现场进行科学监管，常态化进行安全生产隐患排查化解，保障施工安全。各项目单位要用好监理人员的技术力量，对监理加强管理，凡是发现施工不达标、质量不符合要求的，必须及时整改、落实到位。要严格实行衔接项目建设终身负责制，发现工程质量问题、出现安全事故，要追究责任，一查到底。
附：叶城县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接结余资金（第一批）项目计划表

叶城县委农村工作领导小组

暨乡村振兴领导小组

2024年9月20日

主题词：  　巩固     振兴    项目       实施方案         

抄送：叶城县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组组长、副组长、各成员单位                      　　　　　　  　　　　  　

叶城县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组                        2024年9月20日   

共印：汉文40份


