叶党农领字〔2024〕18号

叶城县2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务）

项目实施方案

为深入贯彻落实中央、自治区和地区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴相关要求，紧密结合发展规划、资源禀赋、产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成效，接续乡村振兴。
一、项目编制原则
按照《叶城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022—2025）》《叶城县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴规划》《叶城县国民经济和社会发展第十四个五年规划》《关于2024年推动产业帮扶精准到户，促进农民持续增收有关工作的通知》和年度巩固拓展脱贫攻坚成果任务，坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，围绕产业发展、就业增收、乡村建设行动等三大类16个项目进行安排设计。

二、资金来源

叶城县2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目16个，实际到位资金9266万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金9266万元。

三、项目实施内容及职责分工

（一）实施产业发展项目12个，投资7967.8万元。

1、叶城县2024年核桃提质增效项目：投资2503.9191万元，本次安排28.82万元。实施核桃提质增效166927.94亩，每亩补助150元，用于购买油渣或化肥等，其中：洛克乡14525.1亩、伯西热克镇12227.4亩、铁提乡7951.56亩、金果镇1988亩、吐古其乡5871.74亩、白杨镇10056.53亩、江格勒斯乡6056亩、巴仁乡4258.2亩、乌吉热克乡19373.31亩、恰尔巴格镇16829.71亩、依提木孔镇13526.48亩、依力克其乡9385.4亩、河园镇14895.16亩、夏合甫乡12463.34亩、乌夏巴什镇4180.47亩、柯克亚乡398.3亩、棋盘乡2322.4亩、阿克塔什镇5100.88亩、恰其库木管理区5517.96亩。由项目涉及乡镇按照到户项目相关要求组织实施，验收合格后通过“一卡通”直接拨付补助资金。核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇联系点县领导
项目责任单位：项目涉及乡镇、核桃产业化发展中心
项目责任人：项目涉及乡镇党委书记、核桃产业化发展中心主任晁岱荣

项目实施时间：2024年5月-2024年10月

2、叶城县2024年自繁良种母牛补助项目：投资1267.2万元。为4224户农户自繁的4224头良种母牛进行补助，每户补助1头。其中：吐古其乡343户343头、铁提乡181户181头、乌吉热克乡140户140头、江格勒斯乡92户92头、依提木孔镇367户367头、白杨镇97户97头、乌夏巴什镇425户425头、河园镇413户413头、恰尔巴格镇129户129头、夏合甫乡411户411头、金果镇2户2头、阿克塔什镇275户275头、柯克亚乡135户135头、依力克其乡231户231头、伯西热克镇707户707头、洛克乡276户276头。自繁母牛品种：西门塔尔、安格斯、荷斯坦、牦牛。自繁标准：新增牛犊必须是母牛，购买的母牛犊不能纳入申报补贴范围之内。验收标准：饲养3个月以上，符合自繁标准，验收合格后给予3000元/头补助，通过“一卡通”直接拨付补助资金。由项目涉及乡镇按照到户项目相关要求组织实施，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇联系点县领导
项目责任单位：项目涉及乡镇、畜牧园区管委会
项目责任人：项目涉及乡镇党委书记、畜牧园区党工委书记周学鹏
项目实施时间：2024年5月-2024年12月

3、叶城县2024年引进良种母牛补助项目：投资1952万元。为2493户农户引进的4880头良种母牛进行补助，每户补助不超过2头。其中：吐古其乡82户164头、铁提乡312户624头、乌吉热克乡179户358头、棋盘乡62户124头、江格勒斯乡157户314头、依提木孔镇315户630头、白杨镇63户126头、河园镇212户424头、恰尔巴格镇147户294头、夏合甫乡152户304头、宗朗乡6户12头、金果镇16户26头、阿克塔什镇140户140头、柯克亚乡7户14头、依力克其乡85户170头、伯西热克镇493户986头、恰其库木管理区126户170头。引进品种：西门塔尔、安格斯、荷斯坦、牦牛。引进范围及要求：跨县域、跨地区、跨疆外的种畜场、扩繁场购买引进，即：种畜场是有种畜禽经营许可证；扩繁场是指在县级以上畜牧兽医主管部门办理养殖备案、取得畜禽养殖代码，并在新疆畜牧兽医大数据平台和农业农村部养殖场直连直报系统登记备案的，信息可查询。引进良种母牛标准：18月龄以上-4岁以下（含18月龄和4岁），全身肌肉丰满，体躯平滑丰润，发育良好，被毛光亮、滋润，四肢粗壮，大腿肌肉丰满，母牛乳房发育中等，西门塔尔体重≥300㎏，安格斯体重≥320㎏，荷斯坦体重≥300㎏；牦牛2岁以上（含2岁）体重≥160㎏。验收标准：饲养3个月以上，符合引进标准，并提供购买牲畜转账记录或发票等，验收合格后给予4000元/头补助，通过“一卡通”直接拨付补助资金。由项目涉及乡镇按照到户项目相关要求组织实施，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇联系点县领导
项目责任单位：项目涉及乡镇、畜牧园区管委会
项目责任人：项目涉及乡镇党委书记、畜牧园区党工委书记周学鹏
项目实施时间：2024年5月-2024年12月

4、叶城县2024年自繁良种母羊补助项目：投资1078.14万元。为7863户农户自繁的35938头良种母羊进行补助，每户补助不超过5只。其中：吐古其乡705户3525只、铁提乡183户795只、乌吉热克乡105户525只、江格勒斯乡179户895只、依提木孔镇821户4105只、白杨镇296户985只、乌夏巴什镇1031户5155只、河园镇518户2590只、恰尔巴格镇220户1100只、夏合甫乡395户1975只、宗朗乡6户23只、金果镇31户155只、阿克塔什镇329户1645只、柯克亚乡221户1105只、依力克其乡440户2200只、伯西热克镇1638户8415只、洛克乡745户745只。自繁母羊品种：萨福克、杜波、湖羊、多浪羊、皮山红羊、木吉羊、小尾寒羊、叶城羊。自繁标准：新增羔羊必须是母羊，购买的母羔羊不能纳入申报补贴范围之内。验收标准：饲养3个月以上，符合自繁标准，验收合格后给予300元/只补贴，通过“一卡通”直接拨付补助资金。由项目涉及乡镇按照到户项目相关要求组织实施，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇联系点县领导
项目责任单位：项目涉及乡镇、畜牧园区管委会
项目责任人：项目涉及乡镇党委书记、畜牧园区党工委书记周学鹏
项目实施时间：2024年5月-2024年12月

5、叶城县2024年引进良种母羊补助项目：投资1010.64万元。为3038户农户引进的25266只良种母羊进行补助，每户补助不超过10只。其中：吐古其乡130户1189只、铁提乡303户2377只、乌吉热克乡401户3508只、棋盘乡72户720只、江格勒斯乡83户634只、依提木孔镇298户2980只、白杨镇66户290只、河园镇357户3243只、恰尔巴格镇235户2350只、夏合甫乡86户527只、柯克亚乡7户70只、依力克其乡172户1220只、伯西热克镇581户4933只、恰其库木管理区247户1225只。引进多胎能繁母羊品种：萨福克、杜波、湖羊、多浪羊、皮山红羊、木吉羊、小尾寒羊。引进范围及要求：跨县域、跨地区、跨疆外的种畜场、扩繁场购买引进，即：种畜场是有种畜禽经营许可证；扩繁场是指在县级以上畜牧兽医主管部门办理养殖备案、取得畜禽养殖代码，并在新疆畜牧兽医大数据平台和农业农村部养殖场直连直报系统登记备案的，信息可查询。引进标准：10月龄以上-4岁以下（含10月龄和4岁），皮肤无皱褶，被毛匀度较好体型宽大，鼻梁平直，耳适中横立，体躯宽长呈长方形，胸部宽且肌肉丰满，四肢端正而结实，背腰部宽平而紧凑，萨福克羊体重≥40㎏，杜波羊体重≥40㎏，湖羊体重≥30㎏，多浪羊体重≥35㎏，皮山红羊体重≥30㎏，木吉羊体重≥30㎏，小尾寒羊体重≥35㎏。验收标准：饲养3个月以上，符合引进标准，并提供购买牲畜转账记录或发票等，验收合格后给予400元/只补贴，通过“一卡通”直接拨付补助资金。由项目涉及乡镇按照到户项目相关要求组织实施，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇联系点县领导
项目责任单位：项目涉及乡镇、畜牧园区管委会
项目责任人：项目涉及乡镇党委书记、畜牧园区党工委书记周学鹏
项目实施时间：2024年5月-2024年12月

6、叶城县2024年巴仁乡红薯种薯保存库建设项目：投资650万元。建设红薯种薯保存库2000平方米，配套电力等附属设施。由巴仁乡按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿力甫·孜明（县委常委）

项目责任单位：巴仁乡、农业农村局
项目责任人：巴仁乡党委书记刘江海、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力
项目实施时间：2024年5月-2024年10月

7、叶城县2024年乌吉热克乡种植业基地配套（二期）建设项目：总投资395万元。新建0.3-0.8m3/s防渗渠5公里。由乌吉热克乡按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）
项目责任单位：乌吉热克乡、农业农村局
项目责任人：乌吉热克乡党委书记李晓倩、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年5月-2024年10月

8、叶城县2024年河园镇15村种植业基地配套建设项目：总投资390万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.5公里，并配套水闸、农桥等渠系建筑物。由河园镇按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（政协主席）

项目责任单位：河园镇、农业农村局

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年5月-2024年10月

9、叶城县2024年铁提乡种植业基地配套（二期）建设项目：总投资398万元。新建0.2-0.8m3/s防渗渠5.3公里及配套渠系建筑物。由铁提乡按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）
项目责任单位：铁提乡、农业农村局
项目责任人：铁提乡党委书记王东、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年5月-2024年10月

10、叶城县2024年巴仁乡种植业基地配套（二期）建设项目：总投资398万元。新建0.2-0.8m3/s防渗渠5.2公里。由巴仁乡按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿力甫·孜明（县委常委）

项目责任单位：巴仁乡、农业农村局
项目责任人：巴仁乡党委书记刘江海、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力
项目实施时间：2024年5月-2024年10月

11、叶城县2024年伯西热克镇就业产业园附属配套项目：总投资250万元。对就业产业园配套污水处理，修建化粪池300立方米及设施设备；新增1000kv变压器1台及线路改造等附属设施。由伯西热克镇按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李双强（县委常委、纪委书记）

项目责任单位：伯西热克镇、商务和工业信息化局

项目责任人：伯西热克镇镇长武进邹、商务和工业信息化局党组书记周贤张
项目实施时间：2024年5月-2024年10月

12、叶城县2024年乌夏巴什镇6村种植业基地配套建设项目：投资355万元，本次安排资金150万元。修建0.2-0.8m3/s流量防渗渠4公里，及配套设施。由乌夏巴什镇按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：玛丽艳·木沙（县委常委）

项目责任单位：乌夏巴什镇、农业农村局

项目责任人：乌夏巴什镇党委书记王英、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年5月-2024年11月

（二）实施就业项目3个，投资1058.2万元。

1、叶城县2024年务工人员一次性交通补贴：投资800万元。为疆内跨地州务工就业人员（脱贫户、监测户）实施一次性交通补助，预计人数8000人，每人1000元，资金800万元（自治区衔接资金支持）。由人社局按照相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿布都克力木·阿布都热西提（政府副县长）

项目责任单位：人社局

项目责任人：人社局局长刘立魁
项目实施时间：2024年5月-2024年12月

2、叶城县2024年自主创业（20平方米以上）补助项目：投资216万元。为自主创业（20平方米以上）的1080户农户进行补助，每户2000元。其中：吐古其乡58户、铁提乡31户、乌吉热克乡62户、江格勒斯乡6户、依提木孔镇39户、白杨镇54户、乌夏巴什镇205户、巴仁乡20户、河园镇61户、恰尔巴格镇67户、夏合甫乡40户、宗朗乡17户、金果镇22户、阿克塔什镇225户、柯克亚乡25户、依力克其乡24户、伯西热克镇86户、洛克乡38户。由项目涉及乡镇按照到户项目相关规定组织实施，验收合格后通过“一卡通”直接拨付补助资金，人社局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇联系点县领导
项目责任单位：项目涉及乡镇、人社局

项目责任人：项目乡镇党委书记、人社局局长刘立魁
项目实施时间：2024年5月-2024年12月
3、叶城县2024年自主创业（20平方米以下）补助项目：投资42.2万元。为自主创业（20平方米以下）的422户农户进行补助，每户1000元。其中：吐古其乡31户、铁提乡14户、乌吉热克乡28户、江格勒斯乡9户、依提木孔镇22户、白杨镇14户、乌夏巴什镇20户、巴仁乡6户、河园镇22户、恰尔巴格镇14户、夏合甫乡16户、金果镇5户、阿克塔什镇137户、柯克亚乡5户、伯西热克镇16户、依力克其乡7户、洛克乡56户。由项目涉及乡镇按照到户项目相关规定组织实施，验收合格后通过“一卡通”直接拨付补助资金，人社局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇联系点县领导
项目责任单位：项目涉及乡镇、人社局

项目责任人：项目乡镇党委书记、人社局局长刘立魁
项目实施时间：2024年5月-2024年12月

（三）实施乡村建设行动项目1个，投资240万元。

1、叶城县2024年西合休乡垃圾处理项目：投资800万元，本次安排资金240万元。在西合休乡实施垃圾处理项目2座（西合休1村库地和西合休2村），配套设施设备。每个占地600平方米，包含厂房、地面硬化及其他附属设施。由西合休乡按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：朱春生（县政协副主席）
项目责任单位：西合休乡、住建局
项目责任人：西合休乡党委书记尹建军、住建局副局长刘勇

项目实施时间：2024年5月-2024年10月

四、实施项目的原则

（一）紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固拓展脱贫攻坚成果为要求，坚持统筹规划，量力而行，分类指导，突出重点，兼顾一般，整村推进，注重效益的原则。各项目实施行业单位、乡（镇区）要充分发挥基层组织作用，着力提升农村群众的创业致富能力，认真抓好项目实施工作，提前做好项目启动实施前的各项准备，按照“实施方案”的要求，加强衔接与配合，确定受益户，不得以任何理由相互推诿、拖延项目执行时间，确保项目如期完工。

（二）叶城县2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目的实施由县委副书记王起才同志负总责，资金拨付由县委常委、常务副县长江兆侃同志负责。同时成立财政衔接资金、项目实施工作领导小组，组长由县委副书记王起才同志、县委常委、常务副县长江兆侃同志担任，并下设：

项目督查小组：由乡村振兴局负责对项目公告公示、项目实施进度、项目实施质量的督促检查，成员由乡村振兴局、发展和改革委员会、纪委监委、项目实施等单位组成。

资金落实小组：由财政局负责对项目资金的落实、监督、使用管理、审计等负责，成员由财政局、审计局、项目实施等单位组成。

项目验收小组：由乡村振兴局负责对项目实施阶段验收和项目竣工验收，成员由乡村振兴局、财政局、发展和改革委员会、纪委监委、审计局、项目实施等单位组成。

五、实施项目的要求

（一）各项目乡（镇区）要结合巩固拓展脱贫攻坚成果要求，将“访惠聚”工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部与巩固拓展脱贫攻坚项目的实施进行责任挂钩，由“访惠聚”工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部共同负责脱贫户的入户项目实施监督与管理，确保项目早实施，脱贫户早受益的目标任务。

（二）叶城县2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目全面实行公告公示制。项目资金额度、用途在县广播站、电视台、政府网站等媒体进行公告，在实施乡镇、村和项目受益范围内进行公示。通过资金项目的公告公示，提高群众的知晓率，接受群众的广泛监督，未进行项目公示的乡（镇区）、村，一律不予启动项目。

（三）叶城县2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目实行责任追究制。对项目实施和资金拨付进度缓慢的单位，县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组将分别与项目主管部门、资金管理部门和项目实施单位（包含乡、镇）的主要领导进行约谈，并且将以书面形式向县委、县政府报告，同时，纪委作出相应的问责追责。

（四）加强项目检查验收和管护，建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理。项目竣工验收后，做好项目产权移交，签订项目产权管理责任书，明确管护责任。加强项目的管理和维护，跟踪问效，动态监测，确保项目在民生建设工作中发挥长期效益。

（五）叶城县2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目全面实行安全生产责任追究制。严格按照“三管三必须”落实，各项目主管单位要督促项目施工单位做实安全生产工作，对施工现场进行科学监管，常态化进行安全生产隐患排查化解，保障施工安全。各项目单位要用好监理人员的技术力量，对监理加强管理，凡是发现施工不达标、质量不符合要求的，必须及时整改、落实到位。要严格实行衔接项目建设终身负责制，发现工程质量问题、出现安全事故，要追究责任，一查到底。
附：叶城县2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目计划表

叶城县委农村工作领导小组

暨乡村振兴领导小组

2024年5月24日



